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РОССИЯ

Министерство образования и науки

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Старооскольского

городского округа Белгородской области

(УО администрации Старооскольского городского  округа)

ПРИКАЗ

«15» марта  2012 г.       


                                                                          № 497

Об утверждении дорожной карты 

по разработке и реализации 

проектов образовательных учреждений

в Старооскольском городском округе


С целью обеспечения эффективности организации работы по разработке и реализации  проектов в образовательных учреждениях Старооскольского городского округа  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту «Разработка и реализация проектов образовательных учреждений в Старооскольском городском округе». (Приложение №1)

2. Заместителям начальника управления образования (Зубарева Н.Н.,    Бугримова Л.В., Макарова Н.И., Недиков В.Н.), директору МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» (Востокова С.Н.), директору МБУ «СЦОКО» (Будникова В.С.):

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой по разработке и реализации проектов образовательных учреждений.

3. Заместителю начальника управления образования Зубаревой Н.Н., ознакомить работников управления образования, руководителей образовательных учреждений с  дорожной картой по разработке и реализации проектов образовательных учреждений в срок до 25 марта 2012 года.

4. Руководителям образовательных учреждении:

· ознакомить педагогические коллективы с дорожной картой по разработке и реализации муниципальных проектов образовательных учреждений в срок до 30 марта 2012 года;

· разработать проекты образовательных учреждений в соответствии с программой развития образовательного учреждения. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления  образования                                                           А.Г. Филимонова

   Приложение №1

                                                                                                     к приказу управления образования администрации

 Старооскольского городского округа от 

                                                        «15» марта 2012 года №497      

Дорожная карта «Разработка и реализация проектов образовательных учреждений в Старооскольском городском округе»

	№

п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Исполнители

	Организационные условия  разработки и реализации 

проектов образовательных учреждений

	1. 
	Создание рабочей группы по управлению проектами образовательных учреждений
	Март 2012 года
	Зубарева Н.Н., заместитель начальника управления образования

	2. 
	Заседания рабочей группы по управлению проектами образовательных учреждений
	1 раз в квартал в течение года
	Зубарева Н.Н., заместитель начальника управления образования

	3. 
	Организация деятельности работников управления образования, муниципальной методической службы, центра оценки качества образования, руководителей образовательных учреждений по разработке и реализации проектов образовательных учреждений
	В течение года
	Зубарева Н.Н., Бугримова Л.В., Макарова Н.И., Недиков В.Н. заместители начальника управления образования, Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», Будникова В.С., директор МБУ «СЦОКО» 

	Организационно-правовое обеспечение разработки и реализации проектов образовательных учреждений

	1. 
	Подготовка и введение в действие приказа управления образования о создании рабочей группы по управлению проектами образовательных учреждений
	Март 2012 года
	Зубарева Н.Н., заместитель начальника управления образования

	2. 
	Разработка и введение в действие локальных актов управления образования и образовательных учреждений по разработке и реализации проектов образовательных учреждений
	В течение года
	Зубарева Н.Н.,   заместитель начальника управления образования, Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», Будникова В.С.,  директор МБУ «СЦОКО», Емельянова Л.В., главный специалист- юрисконсульт управления образования, руководители образовательных учреждений 

	3. 
	Разработка методических рекомендаций по разработке проектов образовательных учреждений
	Март 2012 года
	Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»

	4. 
	Разработка проектов образовательных учреждений
	В течение года
	Руководители образовательных учреждений

	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по разработке и реализации проектов образовательных учреждений

	1. 
	Организация и проведение практико-ориентированных семинаров  для педагогических и руководящих кадров по вопросам разработки проектов 
	В течение года
	Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»

	2. 
	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний  для специалистов, курирующих разработку проектов на уровне образовательного учреждения  
	В течение года
	Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»

	Мониторинговое сопровождение разработки и реализации проектов образовательных учреждений

	1. 
	Мониторинг реализации проектов
	Май, декабрь 2012 года
	Будникова В.С., директор МБУ «СЦОКО»

	Информационное обеспечение разработки и реализации проектов образовательных учреждений

	1. 
	Создание портфеля проектов образовательных учреждений
	Постоянно
	Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»

	2. 
	Создание страницы сайта МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» «Проектная деятельность образовательных учреждений»
	Постоянно
	Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»

	3. 
	Информирование общественности через средства массовой информации о реализации проектов
	Постоянно
	Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»


